

広報委員会

6月18日（火曜日）

令和元年9月号スケジュール

6月18日 委員会 持ち寄り原稿および画像確認

7月16日 委員会内原稿完成

7月19日 業者へ原稿、画像メール送付

7月末日 財務諸表、園長挨拶文送付

8月7日 第1稿 確認

8月15日 最終原稿確認

8月28日 完成品納品

8月30日 配送業者引き渡し

郵送先締切 8月10日